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1 Översikt projektplan
Projektets namn: Nationell datainfrastruktur för tillgång till genomförda geotekniska undersökningar
Kontaktuppgifter:
	Myndighet:
	Lantmäteriet

	Samverkansområde:
	SOGO

	Namn på projektets kontaktperson:
	Stigbjörn Olovsson

	Telefonnummer projektets kontaktperson:
	Direkt: 08-579 972 72
Mobil: 070-576 65 51


Tidsplan:

	Projektet beräknas påbörjas:
	1 januari 2011

	Projektet beräknas avslutas:
	30 juni 2011


Kostnad:

	Totalkostnad:
	575 000


2 Idé och mål
2.1 Bakgrund
Denna förstudie avseende ”Nationell datainfrastruktur för tillgång till genomförda geotekniska undersökningar” har diskuterats och tillstyrkts av den ”Nationella plattformen för arbete med naturolyckor”, där projektdeltagarna Lantmäteriet, Trafikverket, SKL, SGU och SGI ingår. Förstudien innebär en ökad och breddad tvärsektoriell samverkan mellan myndigheter och syftar till att förbättra tillgänglighet och underlätta utbyte av information av vikt för hantering av naturolyckor. Projektet kommer att genomföras med anknytning till den Nationella plattformens strategiska mål 2 ”Effektiv dataförsörjning” men stödjer även strategiskt mål 1 ”Samverkan och samordning mellan myndigheter och organisationer” (se bilaga 1).
Den föreslagna förstudien ligger i linje med MSB:s ”Inriktningsbeslut för 2011 – anslag 2:4 Krisberedskap” med fokus på område 5.4 Informationshantering, där syftet bl.a. anges vara ”Utveckla arbetet med lägesbilder och informationsdelning mellan myndigheter”.
2002 genomförde SGI i samverkan med Vägverket, Banverket och SGU en förstudie för att klargöra behov och nyttoeffekter av en ”nationell databas för geotekniska undersökningar”. Förstudien är publicerad i SGI Varia 518 (se bilaga 2) och finns på www.swedgeo.se. Här konstateras bl a att:

· ”Geotekniska undersökningar representerar ett stort värde och årligen genomförs undersökningar för ca 200 Mkr. Det finns många geotekniska undersökningsresultat som skulle ha kunnat återanvändas men inte blivit det på grund av att deras existens och förvaringsplats varit okänd”
· ”Det finns behov av geoteknisk och geologisk information som beslutsunderlag hos olika användare. Det är då nödvändigt att för ett aktuellt geografiskt område snabbt kunna få klart för sig vilken information som redan finns”
Teknikutvecklingen och särskilt INSPIRE-direktivet har sedan dess förändrat förutsättningarna för hur en sådan ”databas” bör etableras. www.geodata.se kommer fr.o.m. 1 januari 2011 att vara navet i svensk datainfrastruktur för dataproducerande myndigheter i landet. Datadelning kommer att ske mellan de flesta av dessa ca 25 myndigheter enligt det ”samverkansavtal för geodata-samverkan” som föreligger och som tagit fram av Lantmäteriet/geodataprojeket. INSPIRE-direktivet föreskriver bl.a. visningstjänster (WMS-tjänster) och nedladdningstjänster (WFS-tjänster) vilka metadatasätts på www.geodata.se (som då kommer att utgöra en nationell produktkatalog och ersätta nuvarande Kartplan).
Tillgång till geotekniska data vid risk för eller inträffade naturolyckor av typen skred, ras, erosion och översvämningar är av avgörande betydelse vid beslut om åtgärder för begränsa skador på liv och egendom. Myndigheter på nationell nivå, länsstyrelser och kommuner behöver snabbt och gemensam tillgång till geotekniska förhållanden för att snabbt kunna upprätta en korrekt lägesbild. 
Geotekniska undersökningar ingår inte i INSPIRE-direktivet/miljödataförordningen, men ingår som underlag för flera av de teman som återfinns i direktivet/miljödataförordningen. Dessa data kan (och bör) likväl anamma den infrastruktur som direktivet föreskriver. Därför bör man heller inte längre prata om en ”databas” utan snarare en datainfrastruktur för tillhandahållande av geotekniska undersökningar. 

2.2 Effekter
Med tillgång till en gemensam datainfrastruktur så får berörda aktörer snabb tillgång till uppgifter var det finns undersökningar, vad som finns, aktualitet och hur de kan hämtas (”metadata”). Där borrhålsdiagram från branschens defacto-standards finns tillgängligt ska dessa kunna ses.  

Visning, metadatasättning och tematisering i webb-GIS-tittskåp etc. skulle kunna utgöras av en tematisering/vy/profil i www.geodata.se (se bilaga 3). Metadata bör i detta sammanhang förvaltas av respektive datahållande organisation. Förstudien ska härvid ta hänsyn till de samordningsfördelar som nationell datadelning bland dataproducerande myndigheter (”geodataprojektet”) förväntas ge.
En sådan datatillgång kan innebära ökad effektivitet och kostnadsbesparingar för informationssökning. Återanvändning av resultat minskar risken för dubbelarbete och onödiga kostnader. Detta är till nytta både för att öka samhällets krisberedskap men också för planering, byggande samt förebyggande åtgärder mot naturolyckor. 
2.3 Projektmål 
Förstudien ska beskriva:

A. Hur en effektiv datainfrastruktur kan ge ett bättre planeringsunderlag och möjligheter till förbättrad krishantering genom återanvändning och lättillgänglig Internet-exponering av geotekniska undersökningar.
B. Om det finns tillräckliga förutsättningar för att gå vidare och i så fall föreslå uppbyggnad av en nationell datainfrastruktur för geotekniska undersökningar.

C. Hur en sådan etablering skulle kunna genomföras på en konceptuell nivå och vad det grovt skulle innebära för kostnader.  

2.4 Avgränsningar
Förstudien ska fokusera på geotekniska och geologiska ”rådata” och ej innehålla bearbetade data, t.ex. analyser och värderingar.
3 Plan för att införliva projektet i ordinarie verksamhet

För att demonstrera principen bör några enstaka, principiella dataset visualiseras i en pilotapplikation. SGI har, inom ramen för regeringsuppdraget ”skredriskkartering Göta älvdalen” (där slutresultatet ingår i INSPIRE Annex III), etablerat halvautomatiska tekniker för data från borrvagn till webbGIS-tittskåp på Internet.  
4 Samverkan
Denna förstudie har diskuterats och tillstyrkts av den ”Nationella plattformen för arbete med naturolyckor”, där Lantmäteriet, Trafikverket, SKL, SGU och SGI ingår.
En gemensam styrgrupp tillsätts med representanter från ovanstående myndigheter/organisationer.

En projektgrupp tillsätts under ledning av Lantmäteriet. En projektgrupp bestående av följande samverkansparter föreslås:
	Samverkansparter
	Delaktighet


	Lantmäteriet 
	Huvudprojektledare och expertkompetens kring INSPIRE/SDI

	SGI 
	Teknisk projektledning och projektarbete

	SGU
	Deltar i projektarbetet

	Trafikverket
	Deltar i projektarbetet (egen/annan finansiering)

	SKL Sveriges kommuner och Landsting
	Medverkar i projektmöten (egen/annan finansiering)


5 Tidsplan

	Datum
	Aktivitet


	2011-01-15
	Ta fram detaljerad behovsbeskrivning inkl. dataspecifikation

	2011-02-01
	Ta fram konceptuell lösning

	2011-03-01
	Ta fram prototyp, pilotapplikation

	2011-05-01
	Ta fram projektrapport

	2011-06-15
	Workshop för potentiella användare

	2011-06-30
	Slutrapportering


6 Projektkalkyl

	Kalkylpost
	Kostnad

	Projektledning och projektarbete (lönekostnader) för deltagande myndigheter
	370 000

	Konsultmedverkan/expertstöd
	160 000

	Informationsinsatser inkl. workshop
	25 000

	Resor
	20 000

	

Summa:
	575 000


Styrgruppens arbete och resekostnader finansieras av deltagande myndigheter/organisationer och har därför inte medtagits i projektkalkylen.
7 Uppföljning av projektet

Projektet följs upp enligt av styrgruppen uppföljningsrutiner baserade på MSB fastställda rutiner enligt ”Inriktningsbeslut för 2011 – Anslag 2:4 Krisberedskap”. Stigbjörn Olovsson är Lantmäteriets kontaktperson såväl för den ekonomiska uppföljningen som för projektutvärderingen.
8 Miljöpåverkan

Lantmäteriet är sedan 2003 miljöcertifierat enligt ISO 14001, en internationell standard för miljöledning. Miljöcertifieringen är ett bevis på att vi systematiskt arbetar med att förbättra vår miljöpåverkan. Vår ambition är att bidra till våra partners möjligheter att förbättra sin miljöpåverkan samtidigt som vi optimerar vår egen interna miljöpåverkan. 

En del i det interna miljöarbetet på Lantmäteriet handlar om att minimera utsläppen från våra resor och från och med 2010 klimatkompenserar Lantmäteriet för utsläpp vid flygresor. 

När det gäller den direkta miljöpåverkan för föreliggande projekt kommer styr- och arbetsgruppsmöten företrädesvis hållas som telefonmöten.

Även övriga medverkande myndigheter/organisationer är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 eller motsvarande. 
9 Jämställdhet och mångfald

Lantmäteriets likabehandlingsplan för 2009 – 2011 ersatte den tidigare mångfalds- och jämställdhetsplanen med utgångspunkt från den nya diskrimineringslagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2009. Likabehandling, inklusive mångfald och jämställdhet, är viktiga delar av Lantmäteriets arbetsmiljöarbete. Övriga deltagande organisationer har motsvarande likabehandlingsplaner.
Arbetet med frågor om likabehandling ska ses som ett naturligt inslag i det vardagliga arbetet, t.ex. vid rekrytering och projektarbete. När nya projektgrupper ska tillsättas, exempelvis för föreliggande projekt, ska gruppens sammansättning beaktas och en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Även åldersfördelningen i gruppen ska tas i beaktande.
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